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Nome attività Durata

Impianto illuminazione pubblica - Parco giochi Via Rocciamelone - Recinzione e allestimento del cantiere1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianto illuminazione pubblica - Parco giochi Via Rocciamelone - Sistemi di regolazione e risparmio energetico3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 3 g

Impianto illuminazione pubblica - Parco giochi Via Rocciamelone - Smobilizzo del cantiere1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio/Via Roma - Recinzione e allestimento del cantiere1 g

Delimitazione cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio/Via Roma - Lampioni su palo 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio delle lanterne 3 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio/Via Roma - Stesura cavi e protezione catodica1 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio/Via Roma - Smobilizzo del cantiere1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio/Via Abegg - Recinzione e allestimento del cantiere1 g

Delimitazione cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio/Via Abegg - Lampioni su palo 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio delle lanterne 3 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio/Via Abegg - Stesura cavi e protezione catodica1 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio/Via Abegg - Smobilizzo del cantiere1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio 27 - Recinzione e allestimento del cantiere3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g
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Nome attività Durata

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio 27 - Scavo a cielo aperto 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Posa di cavidotto 3 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio 27 - Plinti e pozzetti gettati in opera3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 3 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 3 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio 27 - Stesura cavi e protezione catodica2 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Esecuzione di protezioni elettriche 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio 27 - Lampioni su palo 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio 27 - Scavi a sezione obbligata 9 g

Scavo a sezione obbligata 8 g

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 8 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio 27 - Rete raccolta acqua piovana10 g

Posa di canaletta in gres ceramico 8 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio 27 - Sottofondi 6 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio 27 - Realizzazione marciapiede5 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali5 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Realizzazione di marciapiedi 5 g

Impianto semaforico - Via Moncenisio 27 - Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g
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LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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